

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДНОГ ПАКЕТА 3

Активности ће бити усклађене са очекиваним исходима:

D 3.2. Cross-sectoral connection plan, with a defined Field Work Plan (M9)

Члан тима задужен за реализацију: Проф. др Јелене Јешић.

D 3.3. Reports on all realized visits (written material, surveys, list of participants, photo documentation), with defined Working group (M4 – M21)

Члан тима задужен за реализацију: Проф. др Мирјана Радовановић.

D 3.4. Field visits report (M17).

Члан тима задужен за реализацију: Проф. др Вилмош Тот.

D 3.5. Database of circular economy related indicators (Database creation, update, and data processing (M17 – M21)

Члан тима задужен за реализацију: Доц. др Игор Вукелић.

D 3.6. Report from the visits, with accompanying documentation (written material, list of participants, photo documentation) (M22)

Члан тима задужен за реализацију: Проф. др Вилмош Тот.

D 3.7. Monograph: Circular economy as a driver for creation of new economic identity of the Republic of Serbia: attitudes, implementation, challenges and perspectives (M23)

Чланови тима задужени за реализацију: Проф. др Јелена Јешић и Доц. др Симонида Вукадиновић-

D 3.8. WP3 implementation report (M24)

Члан тима задужен за реализацију: Проф. др Мирјана Радовановић.