

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДНОГ ПАКЕТА 1

Основне активности током реализације Радног пакета 1 усклађене су са његовим основним исходом:

D1.2. Монографија: *Изазови на глобалној економској сцени: светска економија после Covid-19 и Украјине* (M12)

Обавиће се претрага доступних података и релевантне литературе, како би се дошло до сазнања да ли је и у којој мери потребно модификовати наслов и садржај монографије, и то из следећих разлога:

а) Доступни извори се могу сматрати условно поузданим, јер постоје различита, често контрадикторна мишљења о глобалним дешавањима, као и о њиховим последицама, те пројектни тим сматра да је упутно да не користи изворе који могу имати политичку конотацију нити да припреми монографију која се може сматрати дискутабилном по било ком основу;

б) Далеко је упутније да се припреми монографија која ће бити уже оријентисана на област којом се пројекат бави: циркуларна економија, а у оквиру ње, одрживи економски и енергетски развој;

в) Даље, много је корисније припремити монографију која ће се бавити регионом Балкана, што ће укључивати и Републику Србију.

Предвиђено је да се монографија публикује у M12 пројекта.

Члан пројектног тима задужен за припрему монографије: Проф. др Мирјана Радовановић.

Овај материјал је сачињен уз финансијску подршку Фонда за науку Републике Србије. За садржину овог материјала искључиво је одговоран Универзитет Едуконс у Сремској Каменици и та садржина не одражава ставове Фонда за науку Републике Србије.